

## Časový harmonogram stavby pro rok 2020:

### "Splašková kanalizace Kostěnice"

| Časový harmonogram  | září 2020 |   |   |   | říjen 2020 |   |   |   | listopad 2020 |   |   | prosinec 2020 |   |
|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|
| Předání, vytyčení ing.sítí a šachet, návozy mat., fréz. vozovky, pasport studní | ■         | ■ | ■ | ■ |            |   |   |   |               |   |   |               |   |
| Stoka "D" - šachty KŠ 412 - KŠ 424  |           |   |   |   | ■          | ■ | ■ | ■ |               |   |   |               |   |
| Stoka "D" - šachty KŠ 424 - KŠ 430  |           |   |   |   |            |   |   |   | ■             | ■ | ■ |               |   |
| Stoka "D" - šachty KŠ 412 - KŠ 410, Rezerva                                     |           |   |   |   |            |   |   |   |               |   |   | ■             | ■ |