

Časový harmonogram stavby pro rok 2020:

"Splašková kanalizace Kostěnice"

Časový harmonogram	září 2020				říjen 2020				listopad 2020				prosinec 2020	
Předání, vytyčení ing.sítí a šachet	■	■												
Stoka "D" - šachty KŠ 412 - KŠ 424 (čp.163 - křižovatka u podjezdu)			■	■	■	■	■	■						