

KUMULATIVNÍ ROZPOČET PROJEKTU k RoPD

pouze pro SC 3.1 až 3.4



Datum zahájení realizace: 19. leden 2021
 Datum ukončení /vz. realizace: 31. květen 2021
 Datum ZVA: 30. listopad 2021

V záložce "Návrhový" vyplňte linka na výše uvedená data

DPH dle aktuálního stavu
 prohlášení: JPN v rámci projektu není způsobilé (zadavatel je jedním z účastníků veřejného výběru)

Míra dotace dle žádosti: 85,00%
 Dotace z EU dle žádosti: 785 718,25 Kč

Souhrnný rozpočet

Procentní výše způsobilých výdajů na projektovou přípravu	10	pořadové č. SOD	název SOD	dodavatel	komentář k SOD	investiční část DPH	neinvestiční část DPH	Cena bez DPH	procento DPH [%]	Cena s DPH	Nezpůsobilá část SOD stanovená žadatelem (bez DPH)	Nezpůsobilá část SOD celkem	Způsobilá výše po zúčtenování limitů způsobilých výdajů a způsobilosti DPH
Prímé realizované SOD (např. stavební práce, dodávky, letáky atd.)	1.	1.	Kapitál emise ze dne 19. 1. 2021	AGROMETAL s.r.o.	úbočné náklady - výtisková	894 400,00		894 400,00	21	1 082 724,00	219 400,00	205 474,00	8 117 750,00
	2.	2.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	3.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	4.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	5.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	6.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
realizace		1.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem (prímé realizované výdaje)													
rezerva pouze u SC3.4		1.				894 400,00	0,00	894 400,00		1 082 724,00	219 400,00	205 474,00	8 117 750,00
nákup nemovitosti		1.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
ovládní realizované náklady		2.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
povinná propagace dle Přílohy		1.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektová dok. / studie / analýza		1.	Smlouva o dílo ze dne 19. 12. 2017	Dotace širadno spol. s r.o.	analýza potenciálu tvorby výpusti	19 000,00		19 000,00	21	22 990,00	12 250,00	14 827,50	8 107,50
		2.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Technický záznam		1.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativní údržba		1.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní		1.	Smlouva o dílo z dne 19. 12. 2017	Dotace širadno spol. s r.o.	právní služby	30 000,00		30 000,00	21	36 300,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Geneza majetka ze dne 3. 11. 2020	Dotace širadno spol. s r.o.	právní služby	10 000,00		10 000,00	21	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
Výběrové řízení		1.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.						0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem													
						994 400,00	0,00	994 400,00		1 153 624,00	231 650,00	206 296,50	8 733 375,00


Komentář k nezpůsobilým výdajům s uvedenými údaji:

Nezpůsobilá část celkových výdajů je hodnota převyšující způsobilé výdaje stanovené v žádosti o poskytnutí dotace.

AGRO KOSTĚNICE
 Kostěnice 8 • 530 02 Pardubice
 IČO 275821

Celkové výdaje projektu 1 153 624 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 873 318 Kč
dotace EU: 742 320 Kč

Vládní zdroje žadatele 411 294 Kč
nezpůsobilé výdaje projektu 240 297 Kč



EVROPSKÁ UNIE
 Evropská strukturální a investiční fondy
 Operační program Zivotní prostředí

Ministerstvo životního prostředí